



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 01 Telp. 421500, 421600, 423852, 735017 Fax, 422941
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

Balikpapan, 23, Maret 2016

Kepada

- Yth. 1. PA/ KPA/ PPK
2. Peserta Lelang/ Seleksi

Nomor : 027/ 0197 /Bang
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Proses
Lelang/ Seleksi

di-

Tempat

Sehubungan dengan kerusakan sistem dan server yang terjadi pada SPSE Kota Balikpapan sejak tanggal 26 Februari 2016 yang mengakibatkan beberapa paket pekerjaan yang sedang dalam proses pelelangan menjadi terhenti. Oleh karena SPSE sampai saat ini belum bisa beroperasi dengan baik, maka perlu diambil langkah untuk melanjutkan proses pelelangan paket pekerjaan yang terhenti melalui **proses non-elektronik/manual** atau melakukan **proses lelang ulang/seleksi ulang** berdasarkan kondisi data yang tersedia, dengan tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Detail dari tindak lanjut adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PAKET	SKPD	HPS	TANGGAL TAYANG	TAHAPAN S/D TGL 26 FEB 2016	POKJA	TINDAK LANJUT
1	Belanja Modal Alat Perlindungan	BPBD	Rp339,570,000	09/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA I	Lanjut Lelang Non Elektronik
2	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Disperinda gkop	Rp276,012,000	09/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA I	Lanjut Lelang Non Elektronik
3	Pemasangan Jaringan Listrik di ITK	Bag. Umum dan Perlengkapan	Rp1,648,193,000	23/02/2016	Upload Dokumen Penawaran	POKJA I	Lelang Ulang
4	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	DKPP	Rp254,475,000	19/02/2016	Pengumuman Lelang	POKJA I	Lelang Ulang
5	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Satpol PP	Rp219,411,500	16/03/2016	Pengumuman Lelang	POKJA I	Lelang Ulang
6	Studi Pengelolaan Bisnis SIKHP	Disperinda gkop	Rp90,000,000	15/02/2016	Pembuktian Prakuilifikasi	POKJA II	Lelang Ulang
7	Kajian Pengelolaan Rumah Potong Unggas	DPKP	Rp147,000,000	16/02/2016	Pembuktian Prakuilifikasi	POKJA II	Lelang Ulang
8	Kajian Pembangunan Trayek Angkutan Penumpang/ Barang	Dishub	Rp275,000,000	15/02/2016	Pembuktian Prakuilifikasi	POKJA II	Lelang Ulang
9	Pembuatan DED PKM Lamaru	DKK	Rp193,400,000	12/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA III	Lanjut Lelang Non Elektronik
10	Pembuatan DED Rumah Dinas dan PKM Pembantu Kariangau	DKK	Rp210,340,000	12/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA III	Lanjut Lelang Non Elektronik
11	Belanja Jasa Pengamanan Kantor / Rumah Sakit	RSUD	Rp1,436,620,000	16/02/2016	Pengumuman Lelang	POKJA III	Lelang Ulang
12	Pembuatan DED PKM Margomulyo	DKK	Rp142,360,000	17/02/2016	Pembuktian Kualifikasi	POKJA IV	Lanjut Lelang Non Elektronik
13	Pembuatan DED PKM Sidomulyo	DKK	Rp144,940,000	17/02/2016	Pembuktian Kualifikasi	POKJA IV	Lanjut Lelang Non Elektronik

NO.	NAMA PAKET	SKPD	HPS	TANGGAL TAYANG	TAHAPAN S/D TGL 26 FEB 2016	POKJA	TINDAK LANJUT
14	Belanja Pelayanan Kesehatan Dasar	DKK	Rp403,750,000	11/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA IV	Lanjut Lelang Non Elektronik
15	Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja Guru SD dan SMP	Disdik	Rp7,394,706,000	18/02/2016	Pembuktian Kualifikasi	POKJA IV	Lanjut Lelang Non Elektronik
16	Masterplan Balikpapan Kota Layak Anak	BAPPEDA	Rp369,930,000	09/02/2016	Pemasukan Penawaran	POKJA IV	Lelang Ulang
17	Masterplan Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	BAPPEDA	Rp377,949,000	09/02/2016	Pemasukan Penawaran	POKJA IV	Lelang Ulang
18	Masterplan Jaringan Jalan Kota Balikpapan	BAPPEDA	Rp615,664,500	16/02/2016	Pembuktian Prakuilifikasi	POKJA IV	Lelang Ulang
19	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	BAPPEDA	Rp231,220,000	16/02/2016	Pemasukan Prakuilifikasi	POKJA IV	Lelang Ulang
20	Inventarisasi dan Identifikasi Keanekaragaman Hayati Kawasan Pesisir dan Laut Kota Balikpapan	BLH	Rp474,952,000	16/02/2016	Pengumuman Prakuilifikasi	POKJA IV	Lelang Ulang
21	Review DED Lanjutan Pembangunan SMPN 23 Balikpapan	Disdik	Rp99,324,000	16/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA V	Lanjut Lelang Non Elektronik
22	Review DED Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu Kel. Graha Indah	Disdik	Rp94,550,000	16/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA V	Lanjut Lelang Non Elektronik
23	Pengadaan Mebeulair Meja dan Kursi Siswa SDN, Meja dan Kursi Siswa SMPN	Disdik	Rp5,994,987,000	16/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA V	Lanjut Lelang Non Elektronik
24	Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012 -2032	BAPPEDA	Rp331,500,000	15/02/2016	Pengumuman Hasil Prakuilifikasi	POKJA VI	Lelang Ulang
25	Belanja Jasa Kebersihan, Keamanan, Engineering Kantor	BLH	Rp276,950,000	17/02/2016	Penetapan Pemenang	POKJA I Khusus	Lanjut Lelang Non Elektronik

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

SAYID MN. FADLI
Pembina Utama Madya
NIP. 19620509 198701 1 001

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN
KOTA BALIKPAPAN

FREDDY O. JELWAN
Pembina Tk.I
NIP. 19631025 199303 1 003